

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2014-9	담당부서 작성자	행정심판국 / 행정심판총괄과 김주호 / 044-200-7817
정 책 명	행정심판 허브시스템 구축(2단계)		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판 접근성 저하로 인한 국민불편 해소 및 위원회간 인용률 편차 개선 등 신속하고 일관성 있는 재결 지원 필요 - 국민 눈높이에 맞는 맞춤형 행정심판 서비스(정부3.0) 제공 및 효율적인 온라인 행정심판 서비스 제공체계 구축 필요 ○ 추진기간 : 2014.5.30 ~ 2014.12.31 ○ 총사업비 : 2,388백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 15개(일반 13, 특별 2) 위원회별 업무 시스템 확대·구축 - 특별행정심판기관 업무 표준/특성 프로세스 구축 - 재결례·청구사례 등 DB 및 지식서비스 확대·구축 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> □ 사업관련자 현황 ○ 14.3.6 : 행정심판 허브시스템 2단계 구축사업 및 관련 분리발주 제안요청서 송부 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 권근상 ○ 14.5.3 : 행정심판 허브시스템 2단계 구축사업 실무추진단 구성 및 운영계획 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판총괄과 사무관 이해정, 과장 권근상 ○ 14.6.16 : 행정심판 허브시스템 2단계 구축사업 착수보고회 결과 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판총괄과 사무관 이해정, 과장 권근상 ○ 14.7.2 : 행정심판 허브시스템 2단계 구축사업 방문인터뷰 결과 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판총괄과 사무관 이해정, 과장 권근상 ○ 14.7.3 : 행정심판허브시스템구축 2단계사업 계약체결 결과통보 및 협조요청 <ul style="list-style-type: none"> - 한국정보화진흥원 책임연구원 신정희, 부장 김영식 ○ 14.9.3 : 행정심판 허브시스템 구축사업 자문회의 개최 결과 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 박순홍 ○ 14.10.9 : 행정심판 허브시스템 구축 2단계 사업 제2차 사용자 워크숍 개최 결과 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 박순홍 ○ 14.11.21 : 2단계 사업 중간보고회 및 16년 공동활용 확대 추진 설명회 개최 결과 보고 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 박순홍 ○ 14.11.21 : 행정심판허브시스템 시범운영 안내 및 전자정보처리조직 지정 요청 등 <ul style="list-style-type: none"> - 행정심판총괄과 사무관 김주호, 과장 박순홍 		